NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI **CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 549 /TTr - NHCS	*Đắk Lắk, ngày 09 tháng 8 năm 2023*

TỜ TRÌNH
Về việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024

Kính gửi: - Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ban Xây dựng cơ bản NHCSXH.

Căn cứ công văn số 5861/NHCS-XDCB ngày 17/7/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024, cụ thể như sau:

1. Công trình đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ khác Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Bông (chuyển tiếp năm 2023):

- Công trình xây dựng trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Bông được Tổng Giám đốc NHCSXH phê duyệt mức đầu tư là 8.500 triệu đồng theo thông báo số 1170/NHCS-XDCB ngày 16/02/2023. Tổng số vốn được giao đến năm 2023 là 4.000 triệu đồng. Kế hoạch vốn còn lại thực hiện theo dự toán năm 2024 là 4.500 triệu đồng.

- Tiến độ thực hiện công trình: Công trình đã khởi công từ ngày 10/8/2023 và đang dọn dẹp mặt bằng và chuẩn bị công tác đào móng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 04 năm 2025.

2. Công trình đầu tư xây dựng trụ sở nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ khác Phòng giao dịch NHCSXH huyện M'Drắk:

Tổng diện tích đất: 1921,9 m2, chỉ sử dụng được phía trước để xây dựng nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ là 1.067,9 m2, còn lại đất phía sau nhà là đầm nước với diện tích là 854 m2 chưa sử dụng.

2.1. Hiện trạng Nhà làm việc kết hợp nhà phụ trợ

- Nhà làm việc 2 tầng, với diện tích 581 m2, được xây dựng từ năm 2007 đến nay đã xuống cấp, chật hẹp. Tường bên ngoài nhà bị thấm, trần làm việc bị bong tróc, cửa sổ và cửa đi bị rỉ sét, sê nô mái bị thấm nước. Toàn sê nô bị thấm, ẩm mốc và rỉ nước phía trước nhà. Tôn bị mụt nát, nên mỗi lần trời mưa thấm xuống dưới chảy thành từng dòng, mặc dù đã sửa chữa nhiều lần nhưng do nhà quá cũ nên không sửa chữa được, không có chỗ để xe cho cán bộ và khách hàng.

- Nguyên giá tài sản theo đánh giá lại tại thời điểm đưa vào sử dụng (tháng 01/2008): 1.996.396.820 đồng.

- Giá trị khấu hao lũy kế đến ngày 31/01/2023: 1.996.396.820 đồng,

- Giá trị còn lại theo sổ sách: Không đồng.

2.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024:

- Xây dựng mới nhà làm việc 2 tầng, diện tích 520 m2. Nhà phụ trợ 01 tầng gồm 04 phòng, diện tích 100m2 và 01 phòng ăn, diện tích 50m2. Tổng diện tích nhà phụ trợ là 150m2. Làm mới sân, cổng, hàng rào, nhà để xe, nhà bảo vệ. Làm kè đá phía sau nhà, chiều dài khoảng 100m, cao 3 m. Đỗ đất khoảng 1000m2, cao 3 m.

- Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư xây dựng công trình là: 9.500 triệu đồng và thực hiện trong năm 2024-2025 (Phân vốn 2 kỳ: Kỳ 1 năm 2024: 5.000 triệu đồng; Kỳ 2 năm 2025: 4.500 triệu đồng).

3. Công trình Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, các các hạng mục phụ trợ (sân, cổng tự động, hàng rào) và xây dựng nhà phụ trợ kết hợp nhà ăn Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Năng:

Công trình nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ xây dựng năm 2007 trên Tổng diện tích đất: 785,7m2.

3.1. Nhà làm việc:

- Nhà làm việc 2 tầng, diện tích sàn 305 m2, năm 2017 công trình được cải tạo sửa chữa nhỏ, giá trị tài sản còn lại đến 31/7/2023: 1,3 tỷ đồng. Do quá trình sử dụng đến nay công trình đã xuống cấp về kết cấu kiến trúc vẫn đảm bảo. Hiện nay mái tôn, sê nô mái bị rêu mốc hay bị thấm, dột; tường sơn bị rêu mốc, bong tróc, trần thạch cao bị ngấm mốc hư hỏng; khu vệ sinh, thiết bị điện, nước hư hỏng không sử dụng được, nền nhà bị bong rộp nhiều chỗ….; - Nguyên giá tài sản theo đánh giá lại tại thời điểm đưa vào sử dụng (tháng 12/2017) là 2.867.331.000 đồng.

- Giá trị khấu hao lũy kế đến ngày 31/7/2023 là 1.524.529.200 đồng, giá trị còn lại theo sổ sách là 1.342.801.800 đồng.

3.2. Hiện trạng Nhà phụ trợ và các hạng mục khác

- Nhà phụ trợ cấp 4, 1 tầng, với diện tích 119m2, được xây dựng từ năm 2007 đến nay đã xuống cấp, chật hẹp. Nhà gồm 03 phòng ngủ, 01 phòng bếp và 01 phòng sử dụng làm kho chứng từ. Tường bên ngoài nhà bị thấm, ẩm mốc, trần làm việc bị bong tróc, cửa sổ và cửa đi bị rỉ sét, sê nô mái bị thấm nước, khi trời mưa nước thấm xuống trần nhà và thấm vào bên trong, các thiết bị phòng vệ sinh hư hỏng, gạch nền bị bể, lớp đá granito tam cấp bị bể. Các thiết bị nhà bếp bị hỏng, rỉ và nước rò rỉ. Nguyên giá nhà phụ trợ 419.365.109 đồng, giá trị còn lại theo sổ sách là 0 đồng.

- Nhà để xe ô tô: Nhà để xe cán bộ và khách hàng xuống cấp mái tôn, khung thép gỉ sét thủng dột, nền bong tróc, rêu mốc chật hẹp. Nguyên giá tài sản: 57.155.979 đồng. Giá trị còn lại đến ngày 31/12/2022: Không đồng

- Các hạng mục phụ trợ (Sân, cổng, hàng rào): Sân bê tông, cổng hàng rào xuống cấp bong rộp, rêu mốc. Nguyên giá tài sản: 550.265.733 đồng. Giá trị còn lại: 0 đồng

3.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024:

- Dự kiến Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ (sân, cổng tự động, hàng rào). Xây mới nhà phụ trợ kết hợp hội trường và kho chứng từ, 2 tầng nhà cấp 3, diện tích khoảng 350 m2 (Tầng 1 gồm nhà ăn, 3 phòng nghỉ; Tầng 2 gồm hội trường và kho chứng từ). Xây mới nhà bảo vệ và nhà để xe.

- Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư xây dựng công trình là: 5.200 triệu đồng và thực hiện trong năm 2024. Trong đó nâng cấp, cải tạo nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ (sân, cổng tự động, hàng rào) là 1.500 triệu đồng. Xây mới nhà phụ trợ kết hợp hội trường và kho chứng từ, 2 tầng nhà cấp 3, diện tích khoảng 350 m2 là 3.400 triệu đồng. Xây mới nhà bảo vệ, diện tích 12 m2 (120 triệu đồng). Nhà để xe, diện tích xây dựng 40 m2 (180 triệu đồng)

(Kèm theo Bảng tổng hợp Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024, ảnh chụp, biên bản đánh giá hiện trạng tài sản)

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk kính trình Tổng Giám đốc, Ban Xây dựng cơ bản NHCSXH xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu văn thư.

GIÁM ĐỐC

S.G.C.N: 010-695387-043-NHCSXH
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK
THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT - T. ĐẮK LẮK

Đào Thái Hòa

NGÂN HÀNG CHÍNH SACH XÃ HỘI
CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch			Hiện trạng nhà, đất	Nội dung đầu tư	Dự kiến nguồn vốn sử dụng	Tài liệu gửi kèm theo
			Xây dựng mới	Nâng cấp, cải tạo	Chuyển tiếp năm 2023 (nếu có)				
1	Xây dựng trụ sở làm việc và các HMPT PGD huyện Krông Bông	8.500	4.500			Trụ sở làm việc và các Hạng mục phụ trợ đã được NHCSXH thông báo vốn năm 2023 tại công văn số 1170/NHCS-XDCB ngày 16/02/2023, Với tổng mức đầu tư 8.500 triệu đồng. Vốn thực hiện năm 2023 là 4.000 triệu đồng. Đề nghị bổ sung vốn XDCB năm 2024 là 4.500 triệu đồng		Vốn Khấu hao	
2	Xây dựng trụ sở làm việc và các HMPT PGD huyện M'Đrăk	9.500	5.000			- Tổng diện tích đất: 1.921,9m2. - Nhà làm việc kết hợp nhà phụ trợ: 2 tầng, diện tích 518 m2 được xây dựng từ năm 2007, đến nay đã xuống cấp, chật hẹp. Các phòng làm việc nhỏ, không đủ chỗ làm việc và lưu trữ hồ sơ cho cán bộ. Kho chứng từ chật hẹp, không đủ để lưu thêm chứng từ mới phát sinh. Nhà vệ sinh được sửa lại làm phòng làm việc.Tường bên ngoài nhà bị thấm, trần làm việc bị bong tróc, cửa sổ và cửa đi bị rỉ sét, sê nô mái bị thấm nước. Toàn sê nô bị thấm, ẩm mốc và rỉ nước phía trước nhà. Tôn bị mụt nát, nên mỗi lần trời mưa thấm xuống dưới chảy thành từng dòng, mặc dù đã sửa chữa nhiều lần nhưng do nhà quá cũ nên không sửa chữa được, không có chỗ để xe cho cán bộ và khách hàng, giá trị tài sản còn lại đến tháng 1/2023: 0 đồng. - Sân, cổng, hàng rào: Sân bê tông với tổng diện tích: 604 m2, được xây dựng từ năm 2007 đến nay đã xuống cấp.Nền sân bị bong tróc, nứt và đọng nước. Tường xây gạch bị nứt và bong tróc lớp vữa, tường sắt một số thanh sắt bị gãy. Cổng đẩy một số thanh sắt bị gãy phía dưới và ở trên bị mụt nát. Kè đá bị nứt.	- Thanh lý nhà làm việc kết hợp nhà phụ trợ, cổng hàng rào. - Xây dựng mới nhà làm việc 2 tầng, diện tích 520 m2 - Xây mới nhà phụ trợ: 04 phòng, diện tích 100m2 và phòng ăn 50 m2. Tổng diện tích là 150m2. - Làm mới sân, cổng, hàng rào, nhà để xe, nhà bảo vệ - Làm kè đá phía sau nhà, chiều dài khoảng 100m, cao 3 m. Đỗ đất khoảng 1000m2, cao 3 m.	Vốn Khấu hao	- Biên bản đánh giá hiện trạng - Bản photo Thẻ tài sản cố định nhà làm việc kết hợp nhà phụ trợ, sân, cổng, tường rào. - Hình chụp hiện trạng nhà làm việc, nhà phụ trợ, sân, cổng, tường rào.

Stt	Tên công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch			Hiện trạng nhà, đất	Nội dung đầu tư	Dự kiến nguồn vốn sử dụng	Tài liệu gửi kèm theo
			Xây dựng mới	Nâng cấp, cải tạo	Chuyển tiếp năm 2023 (nếu có)				
3	Cải tạo nâng cấp nhà làm việc và xây dựng nhà phụ trợ PGD NHCSXH huyện Krông Năng	5.200	3.700	1.500		- Tổng diện tích đất: 785,7m2. - Nhà làm việc: 2 tầng, diện tích 305 m2 được nâng cấp, sửa chữa từ năm 2017, đến nay đã xuống cấp, chật hẹp. Các phòng làm việc nhỏ, không đủ chỗ làm việc và lưu trữ hồ sơ cho cán bộ. Kho chứng từ chật hẹp, không đủ để lưu thêm chứng từ mới phát sinh. Tường bên ngoài nhà bị thấm, cửa sổ và cửa đi bị rỉ sét. Toàn sê nô mái bị thấm, ẩm mốc và rỉ nước phía trước nhà. Tôn bị mụt nát. Chỗ để xe cho cán bộ và khách hàng nhỏ, chật hẹp - Nhà phụ trợ: 01 tầng, diện tích: 119 m2, được xây dựng từ năm 2007 đến nay đã xuống cấp, chật hẹp. Tường bên ngoài nhà bị thấm, ẩm mốc, trần làm việc bị bong tróc, cửa sổ và cửa đi bị rỉ sét, sê nô mái bị thấm nước, khi trời mưa nước thấm xuống trần nhà và thấm vào bên trong, các thiết bị phòng vệ sinh hư hỏng, gạch nền bị bể, lớp đá granito tam cấp bị bể. Các thiết bị nhà bếp bị hỏng, rỉ và nước rò rỉ. Giá trị tài sản còn lại đến tháng 7/2017: 0 đồng. - Sân, cổng, hàng rào: Sân bê tông được xây dựng từ năm 2007, Nền sân bị bong tróc, nứt và đọng nước. Tường xây gạch bị thấm, ẩm mốc, song sắt một số thanh sắt bị gãy.	- Thanh lý nhà phụ trợ - Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc 2 tầng: bố trí lại các phòng làm việc cho phù hợp, thay mái tôn, cửa sổ, cửa chính, sơn và chống thấm lại nhà làm việc, nền nhà, điện nước ... và các hạng mục phụ trợ (sân, cổng tự động, hàng rào) (1,500 triệu đồng) - Xây mới nhà bảo vệ, diện tích 12 m2 (120 triệu đồng) - Nhà để xe, diện tích xây dựng 40 m2 (180 triệu đồng) - Xây mới nhà phụ trợ kết hợp hội trường và kho chứng từ, 2 tầng nhà cấp III, diện tích khoảng 350 m2 (Tầng 1 gồm nhà ăn, 3 phòng nghỉ; Tầng 2 gồm hội trường và kho chứng từ) (3,400 triệu đồng).	Vốn Khấu hao	- Biên bản đánh giá hiện trạng - Bản photo Thẻ tài sản cố định nhà làm việc kết hợp nhà phụ trợ, sân, cổng, tường rào. - Hình chụp hiện trạng nhà làm việc, nhà phụ trợ, sân, cổng, tường rào.
	Tổng cộng	**23.200**	**13.200**	**1.500**	**0**				

(Bằng chữ: Mười chín tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 8 năm 2023

LẬP BIỂU	TP. KT-NQ	GIÁM ĐỐC
Tô Thị Thanh	Trần Thị Ngọc Thúy	Đào Thái Hòa

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NHÀ LÀM VIỆC PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN KRÔNG NĂNG

Căn cứ công văn số 5681/NHCS-XDCB ngày 17/7/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024;

Căn cứ thực trạng công trình Nhà làm việc kết hợp nhà phụ trợ và các hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã xuống cấp, chật hẹp cần thiết phải đầu tư xây dựng lại. Để Tổng Giám đốc NHCSXH có cơ sở xem xét, quyết định cho nâng cấp Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Năng. Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 03 tháng 8 năm 2023 tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Năng, Hội đồng đánh giá tài sản chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp đánh giá lại hiện trạng nhà làm việc huyện Krông Năng, cụ thể như sau:

I. Thành phần hội đồng đánh giá gồm:

1. Đại diện Hội sở tỉnh Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk.

Ông Trần Mốt Chức vụ: Phó giám đốc chi nhánh, Chủ tịch hội đồng;

Ông Lê Đức Minh Chức vụ: TP. HC-TC, thành viên;

Bà Trần Thị Ngọc Thúy Chức vụ : TP. KT-NQ, thành viên;

Ông Lê Quang Tuyến Chức vụ: TP. KTKSNB, thành viên;

Bà Tô Thị Thanh Chức vụ: CB P.HCTC, thư ký;

2. Đại diện Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Năng

Ông Mai Văn Trâm Chức vụ: Giám đốc, thành viên;

Ông Hồ Trung Kiên Chức vụ: Phó Giám đốc, thành viên;

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình Chức vụ: Trưởng kế toán, thành viên;

II. Kết quả đánh giá tài sản như sau:

Tổng diện tích đất: 785,7 m2

1. Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ (Sân, cổng, hàng rào):

Công trình nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ xây dựng năm 2007 trên Tổng diện tích đất: 785,7m2.

Hiện trạng:

- **Nhà làm việc:** 2 tầng, diện tích sàn 305 m2, năm 2017 công trình được cải tạo sửa chữa nhỏ, giá trị tài sản còn lại đến 31/7/2023: 1,3 tỷ đồng. Do quá trình sử dụng đến nay công trình đã xuống cấp về kết cấu kiến trúc vẫn đảm bảo. Hiện nay mái tôn, sê nô mái bị rêu mốc hay bị thấm, dột; tường sơn bị rêu mốc, bong tróc, trần thạch cao bị ngấm mốc hư hỏng; khu vệ sinh, thiết bị điện, nước hư hỏng không sử dụng được, nền nhà bị bong rộp nhiều chỗ….;

Nguyên giá tài sản theo đánh giá lại tại thời điểm đưa vào sử dụng (tháng 12/2017) là 2.867.331.000 đồng.

Giá trị khấu hao lũy kế đến ngày 31/7/2023 là 1.524.529.200 đồng, giá trị còn lại theo sổ sách là 1.342.801.800 đồng.

- **Nhà để xe ô tô:** Nhà để xe cán bộ và khách hàng xuống cấp mái tôn, khung thép gỉ sét thủng dột, nền bong tróc, rêu mốc chật hẹp. Nguyên giá tài sản: 57.155.979 đồng. Giá trị còn lại đến ngày 31/12/2022: Không đồng

- **Các hạng mục phụ trợ (Sân, cổng, hàng rào):** Sân bê tông, cổng hàng rào xuống cấp bong rộp, rêu mốc. Nguyên giá tài sản: 550.265.733 đồng. Giá trị còn lại: 0 đồng

2. Nhà phụ trợ

- Nhà phụ trợ cấp 4, 1 tầng, với diện tích 119m2, được xây dựng từ năm 2007 đến nay đã xuống cấp, chật hẹp. Nhà gồm 03 phòng ngủ, 01 phòng bếp và 01 phòng sử dụng làm kho chứng từ.

- Nguyên giá tài sản: 419.365.109 đồng

- Giá trị còn lại đến ngày 28/02/2017: Không đồng

- Hiện trạng: Tường bên ngoài nhà bị thấm, ẩm mốc, trần làm việc bị bong tróc, cửa sổ và cửa đi bị rỉ sét, sê nô mái bị thấm nước, khi trời mưa nước thấm xuống trần nhà và thấm vào bên trong, các thiết bị phòng vệ sinh hư hỏng, gạch nền bị bể, lớp đá granito tam cấp bị bể. Các thiết bị nhà bếp bị hỏng, rỉ và nước rò rỉ.

III. Kết luận:

Hiện trạng công trình Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Năng đã xuống cấp, chật hẹp, không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng và phát triển của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Năng cần thiết phải cải tạo, nâng cấp.

Kính đề nghị Tổng Giám đốc, Ban xây dựng cơ bản NHCSXH cho thanh lý và Xây mới nhà phụ trợ; Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ (sân, cổng tự động, hàng rào) trong năm 2024.

Biên bản này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản, kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày và được đọc lại cho các bên cùng nghe thống nhất ký tên./.

	CHI NHÁNH NHCSXH TỈNH ĐẮK LẮK
Thư ký	**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**
Tô Thị Thanh	**Trần Mốt**

CÁC THÀNH VIÊN

TP. KTNQ **Trần Thị Ngọc Thúy**	**TP.HCTC** **Lê Đức Minh**	**TP.KTKSNB** **Lê Quang Tuyến**
Giám đốc huyện **Mai Văn Trâm**	**Phó Giám đốc huyện** **Hồ Trung Kiên**	**Trưởng kế toán** **Nguyễn Thị Thanh Bình**

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN KRÔNG NĂNG